

ที่ นน ๐๐๑๗.๒/ ๓๗ ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดน่าน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามแบบรายงานที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน นั้น

จังหวัดน่าน ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ **ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓** โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานจังหวัดน่าน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑ ๖๓๘๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	**โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก**	3,524,600	-	3,524,600					-		
	1.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	2,105,000	-	2,105,000		ม.ค.-64	1		-	ไม่มี	
	1.2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	1,419,600	-	1,419,600		ม.ค.-64	1		-		ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไม่กระทบแผน) เพื่อขอปรับเกลี่ยหมวดงบดำเนินงาน ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563
2	**โครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคน ในพื้นที่ คทช.**	5,441,600	4,096,000	9,537,600					-		
	2.1 กิจกรรมสร้างฝาย สร้างน้ำ สนับสนุนพื้นที่ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)		4,096,000	4,096,000				1	-	6	เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมใหม่ (กรณีกระทบแผน) ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือพิจารณาอนุมัติ
	2.2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนราษฎรในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ คทช.	1,166,400		1,166,400		ต.ค.-63	2		-	ไม่มี	
	2.3 กิจกรรมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน	4,275,200		4,275,200		ม.ค.-64	1		-		ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไม่กระทบแผน) เพื่อขอปรับเกลี่ยหมวดงบดำเนินงาน ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563
3	**โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง**	-	6,000,000	6,000,000					-		
	กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านศาลา หมู่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว ความยาว 100 เมตร	-	6,000,000	6,000,000		พ.ย.-63		7	-	ไม่มี	
4	**โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : หม่อนผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ)**	4,757,700	67,600,000	72,357,700					-		
	4.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	41,500,000	41,500,000					-		
	(1) ซ่อมแซมฝายบ้านแดด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข		1,500,000	1,500,000		ม.ค.-64		7	-		
	(2) ซ่อมแซมฝายน้ำแม่อวน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอวน อำเภอปัว		2,000,000	2,000,000		ม.ค.-64		7	-		
	(3) พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนบ้านพี้เหนือ (ฝายห้วยพริกหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง		6,000,000	6,000,000		ม.ค.-64		7	-		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	(4) พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนบ้านดอนไชย (ฝายห้วยเยี้ย พร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลบ้านแลวหลวง อำเภอสันติสุข		15,000,000	15,000,000		ม.ค.-64		7	-		
	(5) พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง บ้านสบขุ่น (บ้านดอยติ้ว) ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา (ฝายบ้านดอยติ้วพร้อมพร้อมระบบส่งน้ำ)		17,000,000	17,000,000		ม.ค.-64		1	-		ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไม่กระทบแผน) เพื่อขอเปลี่ยนชื่อกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่จะดำเนินการ โดยเปลี่ยนจากเดิม ฝายบ้านดอยติ้วพร้อมระบบส่งน้ำ เป็น ฝายบ้านสบขุ่นพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอยติ้ว ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563
	4.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย	2,530,300	-	2,530,300		ม.ค.-64	1		-		ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไม่กระทบแผน) เพื่อขอปรับเกลี่ยหมวดงบดำเนินงาน ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.25€3
	4.3 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	200,000	-	200,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	4.4 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดของเกษตรกรด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Smart Economy	662,700	-	662,700		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	4.5 กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	24,000,000	24,000,000					-		
	(1) จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านผาหลัก (ฝายห้วยน้ำบอน พร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลยอด อำเภอสองแคว		12,000,000	12,000,000		ม.ค.-64		7	-	ไม่มี	
	(2) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง บ้านสบขุ่น (ฝายน้ำคางพร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา		12,000,000	12,000,000		ม.ค.-64		7	-	ไม่มี	
	4.6 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (Zero Waste)	464,000	-	464,000		ม.ค.-64	1		-		ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไม่กระทบแผน) เพื่อขอปรับเกลี่ยหมวดงบดำเนินงานตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563
	4.7 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชทางเลือก (พืชทางเลือก : หม่อนผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ กาแฟ และปศุสัตว์)	228,000	2,100,000	2,328,000		ม.ค.-64	1	1	-	ไม่มี	
	4.8 กิจกรรมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรวิถี	672,700		672,700		ม.ค.-64	1		-		ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไม่กระทบแผน) เพื่อขอปรับเกลี่ยหมวดงบดำเนินงาน ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)	-	4,107,800	4,107,800					-		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	5.1 กิจกรรมการใช้นวัตกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน	-	3,628,500	3,628,500					-	6	ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีกระทบแผน) โดยขอปรับแก้ปริมาณงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จากเดิม 1. จัดทำป้าย Overhanging Traffic Sing 3 ภาษา ขนาด 3.30 x 4.25 เมตร จำนวน 4 ป้าย 2. จัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (ชนิด 2 ป้าย 2 เสา) 3 ภาษา ขนาด 1.80 x 2.40 เมตร จำนวน 420 ป้าย **เปลี่ยนเป็น** 1. จัดทำป้าย Overhanging Traffic Sing 3 ภาษา ขนาด 3.30 x 4.25 เมตร จำนวน 4 ป้าย 2. จัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (ชนิด 2 ป้าย 2 เสา) 3 ภาษา ขนาด 1.80 x 2.40 เมตร จำนวน 106 ป้าย ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือพิจารณาอนุมัติ
	5.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ่อเกลือ	-	479,300	479,300		ธ.ค.-63		1	-	ไม่มี	
6	**โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย เพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ 21**	1,290,000	-	1,290,000					-		
	6.1 กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Young Start up	451,500	-	451,500		พ.ย.-63	2		-	ไม่มี	
	6.2 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (To Be Number One)	838,500	-	838,500		ม.ค.-64	1		-		ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไม่กระทบแผน) เพื่อขอปรับเกลี่ยหมวดงบดำเนินงาน ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563
7	**โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์**	5,012,000	-	5,012,000					-		
	7.1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่าน และสินค้า OTOP ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์	2,500,000	-	2,500,000		พ.ย.-63	2		-		
	7.2 กิจกรรมมหกรรมเครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP เมืองน่านครั้งที่ 8	2,512,000	-	2,512,000		ม.ค.-64	2		-		
8	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน**		89,800,000	89,800,000					-		
	8.1 กิจกรรมงานปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก-น่าน ระหว่าง กม. 118+000 - กม. 122+000 ตำบลละเอียน อำเภอเมืองน่าน	-	20,000,000	20,000,000		ม.ค.-64		7	-		ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไม่กระทบแผน) โดยแก้ไขจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ จาก กม.118+000 - กม.122+000 เป็น กม.107+300 - กม. 111-300ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	8.2 กิจกรรมงานปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง-ปากนาย ระหว่าง กม. 53+000 - กม. 56+940 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น	-	20,000,000	20,000,000		ม.ค.-64		7	-	ไม่มี	
	8.3 กิจกรรมซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม. 111+150 - กม. 112+925 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	-	9,900,000	9,900,000		พ.ย.-63		7	-	ไม่มี	
	8.4 กิจกรรมซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอนแม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม. 16+100 - กม. 17+775 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ	-	9,900,000	9,900,000		พ.ย.-63		7	-	ไม่มี	
	8.5 กิจกรรมซ่อมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอนแม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม. 26+500 กม. 31+000 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ	-	30,000,000	30,000,000		พ.ย.-63		7	-	ไม่มี	
9	**โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**	8,490,500	-	8,490,500					-		
	9.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น รองรับการค้าชายแดน ไทย - ลาว - อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	8,000,000	-	8,000,000		ม.ค.-64	1		-	ไม่มี	
	9.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันการค้าชายแดนเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	490,500	-	490,500		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
10	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**	10,000,000		10,000,000		ต.ค.-63	2		291,877.46	ไม่มี	
	รวม	38,516,400	171,603,800	210,120,200					291,877.46		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

รายงานผลทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportnan_63@hotmail.com