

ที่ คค ๐๖๐๐๑๕/๑.๓/ ๒๗๕

แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ กรมทางหลวง
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๑๗.๒/๒๒๘๔๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างที่ นน.๑/ ๒๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบแจ้งการใช้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด แบบ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบแจ้งการขอเบิกเงินงบจังหวัดที่ทำ PO ในระบบ GFMIS แบบ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่าน อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดน่าน จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ได้ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยได้ตัวผู้รับจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ปงสนุก – น่าน ระหว่าง กม.๑๐๗+๓๐๐ - กม.๑๑๑+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คือ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นวงเงินจำนวน ๑๙,๓๕๗,๙๑๓.๘๓ บาท

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เลขที่โครงการ ๖๔๐๑๗๐๑๔๗๓๓
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๒๒๐๑๙๗๗๒

และขอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ๖๔๒,๐๘๖.๑๗ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันแปดสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมขอก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๗-๔๕๐๒
โทรสาร ๐-๕๔๗๗-๔๕๐๐

สำเนา

แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ กรมทางหลวง

สัญญาที่ นน. ๑ / ๒๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งาน จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ปงสนุก – น่าน ระหว่าง กม.๑๐๗+๓๐๐ - กม.๑๑๑+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ผู้รับจ้าง บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

โดย นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการ

วันเริ่มต้นสัญญา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน

รวมค่างาน ๑๙,๓๕๗,๙๑๓.๘๓ บาท

ค่าปรับวันละ ๔๘,๓๙๔.๗๘ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑.	นายภูริทัต	เรืองพิริยะ	รส.ทล. ๒.๒	ประธานกรรมการ
๒.	นายสุมิตร	อนุนิวัฒน์	ผอ.ขท. รก. ผอ.ขท.น่านที่ ๑	กรรมการ
๓.	นายบรรเทิง	ใจประเทือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔.	นายภูวดล	คำแฮ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑.	นายภูวดล	คำแฮ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน
๒.	นายรังสรรค์	เชื้อหมอ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน

วันส่งงาน งวดที่ ๑.....วันตรวจรับ.....
งวดที่ ๒.....วันตรวจรับ.....
งวดที่ ๓.....วันตรวจรับ.....

วันจ่ายเงิน งวดที่ ๑.....
งวดที่ ๒.....
งวดที่ ๓.....