โครงการการบูรณาการเครือข่าย หน่วยงานส่งเสริม SME จังหวัดน่าน



Copyright © 2021 ใจหนึ่ง. All rights reserved



“จังหวัดน่านถูกคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องใช้แพลตฟอร์ม ช่วยเหลือ SMEs แบบบูรณาการครบวงจร”







ดร.สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำร่อง “น่านโมเดล” ต้นแบบบูรณาการหนุนเอสเอ็มอีครบวงจรในจุดเดียวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ดร.สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น เข้าพบนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางบูรณาการการส่งเสริมเอสเอ็มอีไว้ในจุดเดียว ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น บริการช่วยเหลือจากภาครัฐ บริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว พัฒนาขึ้นให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและข้อมูลไว้ด้วยกัน รวมถึง ส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้ นอกจากนั้น ยังติดตามสถานะและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการทุกด้านจากจุดเดียว ทั้งนี้เตรียมนำร่องจังหวัดน่านเป็นแห่งแรก เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่นมีศักยภาพเข้มแข็ง โดยจะให้จังหวัดน่านเป็นต้นแบบความสำเร็จ ก่อนจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

วันที่ 4 มีนาคม 2564

UNDERSTANDING THE PROBLEM



ช่วยผู้ประกอบการ SMEs

ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการทุกด้านจากจุดเดียว



ความร่วมมือของหน่วยงาน

พัฒนาขึ้นให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและข้อมูลไว้ด้วยกัน รวมถึง ส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้



เติมเต็มทุกการพัฒนา

แนวทางบูรณาการการส่งเสริมเอสเอ็มอีไว้ในจุดเดียว ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นำร่องจังหวัดน่านเป็นแห่งแรก



NAN CONNEXT

Get started!





UPCOMING GOALS

GOAL 4
ทดสอบการใช้งานทั้งระบบ 3 user

- ผู้ดูแลระบบ
- หน่วยงาน
- ผู้ประกอบการ, คลัสเตอร์

GOAL 5
LAUNCH ver. 1.0

Recheck ทุกระบบ OS
หา Error ต่างๆ เพื่อปรับแต่ง
สร้างระบบ Security, Server
สร้างระบบ login

GOAL 2
ออกแบบ System Architecture
ออกแบบ UX / UI
Coding ระบบ
จำลอง Simulated

GOAL 3
ประชุมโครงการการบูรณาการ
เครือข่าย หน่วยงานส่งเสริม
SME

GOAL 1
กำหนดนโยบาย
ภาพรวมของระบบ



Project Timeline

3 มีนาคม 2564

PHASE1

Impose a policy

กำหนดนโยบาย ภาพรวมของระบบ ตลอดจนการนำไปใช้งานโดยหน่วยงานต่างๆ

24 มีนาคม 2564

27 พฤษภาคม 2564

PHASE2

Design system

ออกแบบ Architecture

ออกแบบ UX / UI

Coding ระบบ

Simulated

2 มิถุนายน 2564

9 มิถุนายน 2564

PHASE3

Test run

ทดสอบการใช้งานทั้งระบบ 3 user

- ผู้ดูแลระบบ
- หน่วยงาน
- ผู้ประกอบการ

10 กรกฎาคม 2564

PHASE4

LAUNCH ver. 1.0

Recheck ทุกระบบ OS

หา Error ต่างๆ เพื่อปรับแต่ง

สร้างระบบ Security

สร้างระบบ login

30 กรกฎาคม 2564

PHASE1

Impose a policy

กำหนดนโยบาย ภาพรวมของระบบ ตลอดจนการนำไปใช้งานโดยหน่วยงานต่างๆ

3 - 24 มีนาคม 2564











Design system

PHASE 2

ออกแบบ Architecture

ออกแบบ UX / UI

Coding ระบบ

Simulated


25 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2564











PHASE3

Test run

ทดสอบการใช้งานทั้งระบบ 3 user

- ผู้ดูแลระบบ
- หน่วยงาน
- ผู้ประกอบการ

9 มิถุนายน 2564

10 กรกฎาคม 2564

30 กรกฎาคม 2564

PHASE4


LAUNCH ver. 1.0

Recheck ทุกระบบ OS

หา Error ต่างๆ เพื่อปรับแต่ง


สร้างระบบ Security

สร้างระบบ login



Scenario - Case study


นายใจเหนือ ต้องการกู้เงินสินเชื่อ SME ONE



Timeline

นายใจเหนือ

การขอรับบริการ


nanconnext.snowplumesoft.com
Admin
รายการกระบวนการที่ดำเนินการ
ค้นหาเพื่อส่งต่อ
MacBook

แผนการประชาสัมพันธ์การใช้งาน Nan Connext platform

อบรมแบบออนไลน์





อบรมแบบออฟไลน์



คู่มือใช้งาน

SnowPlume

ใจเหนือ