

ที่ นน ๐๐๑๗.๒/ ๓๔๘๐

ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของจังหวัดน่าน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๑๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามแบบรายงานที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน นั้น

จังหวัดน่าน ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕** โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานจังหวัดน่าน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑ ๖๓๘๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....น่าน..... (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565)

แบบรายงาน 01/2565

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน										
	1.1 กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1081 กม.92+000 - กม.93+000 และ กม. 94+675 - กม.96+000		13,000,000	13,000,000	-	ม.ค.-65	-	9	0.00	-	
	1.2 กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง		49,500,000	49,500,000							
	1.2.1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256 กม. ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอนปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.18+934 - กม.37 + 714 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ)		10,000,000	10,000,000	-	ม.ค.-65	-	9	0.00	-	
	1.2.2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอนหลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.47+174 - กม.60+345 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ)		8,000,000	8,000,000	-	ม.ค.-65	-	9	0.00	-	
	1.2.3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอนปัว-ปางหก ระหว่าง กม.432+215 - กม. 434+255 (ด้านซ้ายทาง), งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0603 ตอนปางหก - จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.489+904 - กม.503+343 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ)		18,000,000	18,000,000	-	ม.ค.-65	-	7	0.00	-	- ขอโอนเปลี่ยนแปลง จากเดิม กิจกรรมย่อยงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอนปัว-ปางหก ระหว่าง กม.432+215 - กม.434+255 (ด้านซ้ายทาง), งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0603 ตอนปางหก - จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.489+904 - กม.503+343 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) เป็น รายการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอนปัว-ปางหก ระหว่าง กม.432+230 - กม. 434+270 (ด้านซ้ายทาง), ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 และ กม.465+200 - กม.466+010 (แบบคู่ขนาน) ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 - สำนักงบประมาณ อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรแล้ว ตามหนังสือกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 ที่ นร 0726.6/1636 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 64
	1.2.4 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง-หางทุ่ง ระหว่าง กม.8+550 - กม.25+107 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)		3,000,000	3,000,000	-	ม.ค.-65	-	10	0.00	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	1.2.5 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน ควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง -ทางทุ่งระหว่าง กม.10+649 - กม.13+588 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)		4,000,000	4,000,000	-	ม.ค.-65	-	10	0.00	-	
	1.2.6 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ควบคุม 0602 ตอนปัว-ปางหก ระหว่าง กม.481+059 - กม. 482+199 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)		2,000,000	2,000,000	-	ม.ค.-65	-	10	0.00	-	
	1.2.7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน ควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง-ทางทุ่ง ระหว่าง กม.16+830 - กม.20+100 (ด้านซ้ายทาง)		4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	0.00	7	- ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (ยกเลิก) เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่านเพื่อการท่องเที่ยวสู่สังคม เศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน งบประมาณ 2,278,000 บาท 2. กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเวียงวรนคร สู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน งบประมาณ 2,222,000 บาท - ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65
2	โครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคน ในพื้นที่ คทช.										
	2.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนราษฎรในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ คทช.	1,335,200	945,000	2,280,200							
	2.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริ (ไม้ไผ่/ไม้สัก/ไม้ประดู่/ไม้ยางนา/อะโวคาโด้/มะม่วง/ลำไย/มัลเบอรี่) รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านกฎหมายแก่ราษฎรเพื่อให้อยู่กับป่า 2.1.2 การเพาะและขยายพันธุ์กล้าไม้	917,600		917,600	-	ม.ค.-65	2	-	108,532.00	-	
	2.1.3 กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตพร้อมจัดทำป้ายแสดงแนวเขต คทช. และจัดทำเสาหลักเขตในพื้นที่ คทช.	417,600	945,000	1,362,600	-	ม.ค.-65	2	-	52,000.00	10	- ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65
	2.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน	714,700	720,000	1,434,700							
	2.2.1 ส่งเสริมการปลูกผักและการใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช	332,100	720,000	1,052,100	-	ม.ค.-65	2	5	0.00	-	
	2.2.2 พัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ในพื้นที่จัดที่ดินทำกิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	382,600		382,600	-	ม.ค.-65	2	-	0.00	-	
3	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก										

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	3.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	1,717,000		1,717,000	-	ม.ค.-65	2	-	1,192,000.00	-	
	3.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก	1,992,300		1,992,300	-	ม.ค.-65	2	-	0.00	-	
	3.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์	2,670,200		2,670,200	-	ม.ค.-65	2	-	0.00	-	
	3.4 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,282,700		3,282,700		ม.ค.-65	2	-	169,000.00	-	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ										
	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว 100 ม.		6,000,000	6,000,000	-	ม.ค.-65	-	10	0.00	-	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ)										
	5.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย	3,643,000		3,643,000							
	5.1.1 พัฒนาคุณภาพกาแฟจังหวัดน่าน	1,253,100		1,253,100	-	ม.ค.-65	2	-	290,000.00	-	
	5.1.2 เสริมเพิ่มโภชนาการด้านโปรตีน และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก่ประชากรในพื้นที่จังหวัด	2,389,900		2,389,900	-	ม.ค.-65	2	-	456,800.00	-	
	5.2 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชทางเลือก (พืชทางเลือก : ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ)	535,500	4,700,000	5,235,500	-	ก.พ.-65	2	5	60,858.06	-	- ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)										
	6.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว	627,300		627,300							
	6.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	627,300		627,300	-	ม.ค.-65	2	-	176,460.00	-	
	6.2 กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่	2,618,700		2,618,700							
	6.2.1 การจัดงาน "มหกรรมส้มสีทองและสินค้าเกษตรปลอดภัย"	1,000,000		1,000,000	-	พ.ย.-64	13	-	789,898.00	-	- แจ้งคืนเงินที่หมดความจำเป็น จำนวน 210,102 บาท
	6.2.2 พัฒนาเกษตรกรสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1,618,700		1,618,700	-	เม.ย.-65	2	-	118,383.06	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)										
	กิจกรรมมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000		1,000,000	-	ก.พ.-65	2	-	0.00	-	- ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการเดิม ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม										
	8.1 กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 ระยะทาง 6 กม.		33,000,000	33,000,000	-	ม.ค.-65	-	7	0.00	-	
	8.2 กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลักระหว่าง กม.13+000 - กม.21+000 ระยะทาง 7 กม.		29,000,000	29,000,000	-	ม.ค.-65	-	10	0.00	-	
9	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ชุมชนและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)										
	กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	973,200		973,200	-	ก.พ.-65	2	-	220,500.00	-	- ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการเดิม ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65
10	งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000			-	ต.ค.-64	2	-	1,295,990.48	-	
	รวม	31,109,800	136,865,000	167,974,800					4,930,421.60		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายสิรวิชญ์ ปัตติธรรม)
โทร.....
E - mail.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50436