

ที่ นน ๐๐๑๗.๒/ ๑๔๖๙๙

ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ สงป.๓๐๑ , สงป.๓๐๒, และ สงป.๓๐๒/๑ จำนวน ๖ ชุด

ตามที่สำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละแผนงาน เต็มจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยบันทึกเป็นรายเดือนและรายไตรมาสในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วจัดส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

จังหวัดน่าน ขอจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานจังหวัดน่าน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑ ๖๓๘๗

แบบสงป.301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

☑ รายงานแผน

☐ รายงานผล

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )


| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | | | | | | | | | 0.6500 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน | ดัชนี | 0.6500 | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสูง | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ | สายทาง | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของปนะชาชนและที่สำคัญสร้างสมดุลในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นพื้นที่สีเขียว | ร้อยละ | 3 | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยลดลง | ร้อยละ | 16 | | | | | | | | | | | | 56.5566 | | |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| - ตัวชี้วัด :... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน | | 200.7484 | - | - | 32.8127 | - | - | 86.7969 | - | - | 24.5822 | - | - | 56.5566 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | 27.0827 | - | - | 4.5351 | - | - | 18.3642 | - | - | 2.4000 | - | - | 1.7834 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| - ร้อยละของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยลดลง | ร้อยละ | 16 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| - อัตราการเพิ่มขึ้นพื้นที่สีเขียว | ร้อยละ | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยลดลง | ร้อยละ | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นพื้นที่สีเขียว | ร้อยละ | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 27.0827 | - | - | 4.5351 | - | - | 18.3642 | - | - | 2.4000 | - | - | 1.7834 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 27.0827 | - | - | 4.5351 | - | - | 18.3642 | - | - | 2.4000 | - | - | 1.7834 | - | - |
| 1 : การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | | 15.9539 | - | - | 2.6000 | - | - | 10.8136 | - | - | 1.5000 | - | - | 1.0403 | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 12.0000 | - | - | 1.8000 | - | - | 10.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 3.9539 | - | - | 0.8000 | - | - | 0.6136 | - | - | 1.5000 | - | - | 1.0403 | - | - |
| 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | 11.1288 | - | - | 1.9351 | - | - | 7.5506 | - | - | 0.9000 | - | - | 0.7431 | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 8.2343 | - | - | 1.2351 | - | - | 6.9992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 2.8945 | - | - | 0.7000 | - | - | 0.5514 | - | - | 0.9000 | - | - | 0.7431 | - | - |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร | | 41.0040 | - | - | 6.5941 | - | - | 22.1912 | - | - | 3.1193 | - | - | 9.0994 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| - อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1) | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| กิจกรรมที่ 2 : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (2) | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 41.0040 | - | - | 6.5941 | - | - | 22.1912 | - | - | 3.1193 | - | - | 9.0994 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 41.0040 | - | - | 6.5941 | - | - | 22.1912 | - | - | 3.1193 | - | - | 9.0994 | - | - |
| 1 : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1) | | 40.5940 | - | - | 6.5941 | - | - | 22.1912 | - | - | 2.9093 | - | - | 8.8994 | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 39.2940 | - | - | 5.8941 | - | - | 21.5912 | - | - | 2.9093 | - | - | 8.8994 | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 1.3000 | - | - | 0.7000 | - | - | 0.6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (2) | | 0.4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2100 | - | - | 0.2000 | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 0.4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2100 | - | - | 0.2000 | - | - |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | 39.5000 | - | - | 6.2250 | - | - | 21.9250 | - | - | 3.1500 | - | - | 8.2000 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| - อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (1) | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (2) | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3) | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 39.5000 | - | - | 6.2250 | - | - | 21.9250 | - | - | 3.1500 | - | - | 8.2000 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 39.5000 | - | - | 6.2250 | - | - | 21.9250 | - | - | 3.1500 | - | - | 8.2000 | - | - |
| 1 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (1) | | 6.0000 | - | - | 0.7500 | - | - | 4.2500 | - | - | 0.6000 | - | - | 0.4000 | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 5.0000 | - | - | 0.7500 | - | - | 4.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6000 | - | - | 0.4000 | - | - |
| 2 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (2) | | 1.0000 | - | - | 0.6000 | - | - | 0.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 1.0000 | - | - | 0.6000 | - | - | 0.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3) | | 32.5000 | - | - | 4.8750 | - | - | 17.2750 | - | - | 2.5500 | - | - | 7.8000 | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 32.5000 | - | - | 4.8750 | - | - | 17.2750 | - | - | 2.5500 | - | - | 7.8000 | - | - |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม | | 13.7717 | - | - | 2.4100 | - | - | 1.7900 | - | - | 5.1179 | - | - | 4.4538 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน | ดัชนี | 0.6500 | | | | | | | | | | | | 0.6500 | | |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีความก้าวหน้าของคนสูง | ดัชนี | 0.6500 | | | | | | | | | | | | 0.6500 | | |
| กิจกรรมที่ 2 : การสร้างสังคมที่สงบสุขร่มเย็น | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีความก้าวหน้าของคนสูง | ดัชนี | 0.6500 | | | | | | | | | | | | 0.6500 | | |
| กิจกรรมที่ 3 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัด :... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 13.7717 | - | - | 2.4100 | - | - | 1.7900 | - | - | 5.1179 | - | - | 4.4538 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 13.7717 | - | - | 2.4100 | - | - | 1.7900 | - | - | 5.1179 | - | - | 4.4538 | - | - |
| 1 : การพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | | 1.7338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8800 | - | - | 0.8538 | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 1.7338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8800 | - | - | 0.8538 | - | - |
| 2 : การสร้างสังคมที่สงบสุขร่มเย็น | | 2.0379 | - | - | 0.4100 | - | - | 0.2900 | - | - | 0.7379 | - | - | 0.6000 | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 2.0379 | - | - | 0.4100 | - | - | 0.2900 | - | - | 0.7379 | - | - | 0.6000 | - | - |
| 3 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ | | 10.0000 | - | - | 2.0000 | - | - | 1.5000 | - | - | 3.5000 | - | - | 3.0000 | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 10.0000 | - | - | 2.0000 | - | - | 1.5000 | - | - | 3.5000 | - | - | 3.0000 | - | - |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | | 79.3900 | - | - | 13.0485 | - | - | 22.5265 | - | - | 10.7950 | - | - | 33.0200 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ | สายทาง | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| กิจกรรมที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ | สายทาง | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 79.3900 | - | - | 13.0485 | - | - | 22.5265 | - | - | 10.7950 | - | - | 33.0200 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 79.3900 | - | - | 13.0485 | - | - | 22.5265 | - | - | 10.7950 | - | - | 33.0200 | - | - |
| 1 : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (1) | | 6.0000 | - | - | 2.0400 | - | - | 3.9600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 6.0000 | - | - | 2.0400 | - | - | 3.9600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (2) | | 73.3900 | - | - | 11.0085 | - | - | 18.5665 | - | - | 10.7950 | - | - | 33.0200 | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 73.3900 | - | - | 11.0085 | - | - | 18.5665 | - | - | 10.7950 | - | - | 33.0200 | - | - |



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสูง
3. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของปนะชาชนและที่สำคัญสร้างสมดุลในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : ..... (นายสัญญา กามันทร์)
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....
(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต)
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302

☑ รายงานแผน
☐ รายงานผล

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รหัส : 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 00-0118

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 38-016

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล |
| 2. งบดำเนินงาน | 6.8484 | - | - | 1.5000 | - | - | 1.1650 | - | - | 2.4000 | - | - | 1.7834 | - | - |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6.8484 | - | - | 1.5000 | - | - | 1.1650 | - | - | 2.4000 | - | - | 1.7834 | - | - |
| 3. งบลงทุน | 20.2343 | - | - | 3.0351 | - | - | 17.1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 20.2343 | - | - | 3.0351 | - | - | 17.1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 27.0827 | - | - | 4.5351 | - | - | 18.3642 | - | - | 2.4000 | - | - | 1.7834 | - | - |

ผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง (นายสัญญา กามินทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

☑ รายงานแผน
☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รหัส : 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร รหัส : 00-0119

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 38-017

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล |
| **2. งบดำเนินงาน** | **1.7100** | - | - | **0.7000** | - | - | **0.6000** | - | - | **0.2100** | - | - | **0.2000** | - | - |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1.7100 | - | - | 0.7000 | - | - | 0.6000 | - | - | 0.2100 | - | - | 0.2000 | - | - |
| **3. งบลงทุน** | **39.2940** | - | - | **5.8941** | - | - | **21.5912** | - | - | **2.9093** | - | - | **8.8994** | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 39.2940 | - | - | 5.8941 | - | - | 21.5912 | - | - | 2.9093 | - | - | 8.8994 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **41.0040** | - | - | **6.5941** | - | - | **22.1912** | - | - | **3.1193** | - | - | **9.0994** | - | - |

ผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง

**(นายสัญญา กามินทร์)**

**ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน**

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รหัส : 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ รหัส : 00-0120

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 38-018

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล |
| 2. งบดำเนินงาน | 2.0000 | - | - | 0.6000 | - | - | 0.4000 | - | - | 0.6000 | - | - | 0.4000 | - | - |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2.0000 | - | - | 0.6000 | - | - | 0.4000 | - | - | 0.6000 | - | - | 0.4000 | - | - |
| 3. งบลงทุน | 37.5000 | - | - | 5.6250 | - | - | 21.5250 | - | - | 2.5500 | - | - | 7.8000 | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 37.5000 | - | - | 5.6250 | - | - | 21.5250 | - | - | 2.5500 | - | - | 7.8000 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 39.5000 | - | - | 6.2250 | - | - | 21.9250 | - | - | 3.1500 | - | - | 8.2000 | - | - |

ผู้รายงาน.....

(นายสัญญา กามินทร์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รหัส : 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม รหัส : 00-0121

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 38-019

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล |
| **2. งบดำเนินงาน** | **3.7717** | - | - | **0.4100** | - | - | **0.2900** | - | - | **1.6179** | - | - | **1.4538** | - | - |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3.7717 | - | - | 0.4100 | - | - | 0.2900 | - | - | 1.6179 | - | - | 1.4538 | - | - |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **10.0000** | - | - | **2.0000** | - | - | **1.5000** | - | - | **3.5000** | - | - | **3.0000** | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10.0000 | - | - | 2.0000 | - | - | 1.5000 | - | - | 3.5000 | - | - | 3.0000 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **13.7717** | - | - | **2.4100** | - | - | **1.7900** | - | - | **5.1179** | - | - | **4.4538** | - | - |

ผู้รายงาน.....

(นายสัญญา กามินทร์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

รหัส : 38
รหัส : 01
รหัส : 00-0122
รหัส : 38-020

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร.) | ผล |
| 2. งบดำเนินงาน | 6.0000 | - | - | 2.0400 | - | - | 3.9600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6.0000 | - | - | 2.0400 | - | - | 3.9600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. งบลงทุน | 73.3900 | - | - | 11.0085 | - | - | 18.5665 | - | - | 10.7950 | - | - | 33.0200 | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 73.3900 | - | - | 11.0085 | - | - | 18.5665 | - | - | 10.7950 | - | - | 33.0200 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 79.3900 | - | - | 13.0485 | - | - | 22.5265 | - | - | 10.7950 | - | - | 33.0200 | - | - |

ผู้รายงาน.....

(นายสัญญา กามินทร์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

# แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รหัส : 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 01

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 00-0118

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 38-016

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 20.2343 | 3.0351 | - | - | 3.0351 | 17.1992 | - | - | 17.1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 20.2343 | 3.0351 | - | - | 3.0351 | 17.1992 | - | - | 17.1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 20.2343 | 3.0351 | - | - | 3.0351 | 17.1992 | - | - | 17.1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน<br>รายการ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวังว้า ตำบลห่าวังผา อำเภอห่าวังผา จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 6.0000 | 0.9000 | - | - | 0.9000 | 5.1000 | - | - | 5.1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน<br>รายการ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 6.0000 | 0.9000 | - | - | 0.9000 | 5.1000 | - | - | 5.1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>รายการ : จัดทำฝายกึ่งถาวร [20 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4543 | 0.0681 | - | - | 0.0681 | 0.3862 | - | - | 0.3862 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>รายการ : ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยน้ำบอน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.5000 | 0.5250 | - | - | 0.5250 | 2.9750 | - | - | 2.9750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>รายการ : ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยเอี้ย ตำบลปาแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.0000 | 0.3000 | - | - | 0.3000 | 1.7000 | - | - | 1.7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>รายการ : ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยพริกหลวง ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.5000 | 0.2250 | - | - | 0.2250 | 1.2750 | - | - | 1.2750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>รายการ : จัดทำป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ (คทช.) [250 ป้าย]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4500 | 0.0675 | - | - | 0.0675 | 0.3825 | - | - | 0.3825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>รายการ : จัดทำเสาหลักเขตในพื้นที่ คทช. [1000 ต้น]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.3300 | 0.0495 | - | - | 0.0495 | 0.2805 | - | - | 0.2805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นายสัญญา กามินทร์)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

สำนักงบประมาณ

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /toe แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%



# แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

☑ รายงานแผน
☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รหัส : 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 01

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร รหัส : 00-0119

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 38-017

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 39.2940 | 5.8941 | - | - | 5.8941 | 21.5912 | - | - | 21.5912 | 2.9093 | - | - | 2.9093 | 8.8994 | - | - | 8.8994 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 39.2940 | 5.8941 | - | - | 5.8941 | 21.5912 | - | - | 21.5912 | 2.9093 | - | - | 2.9093 | 8.8994 | - | - | 8.8994 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 22.1800 | 3.3270 | - | - | 3.3270 | 18.8530 | - | - | 18.8530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1)<br>รายการ : ระบบกระจายน้ำบ้านป่าหุ่ง ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9000 | 0.2850 | - | - | 0.2850 | 1.6150 | - | - | 1.6150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1)<br>รายการ : ระบบส่งเพิ่มเติมน้ำฝายห้วยแฮด ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.0000 | 0.4500 | - | - | 0.4500 | 2.5500 | - | - | 2.5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1)<br>รายการ : ระบบส่งน้ำฝายบ้านก้อ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.8000 | 1.1700 | - | - | 1.1700 | 6.6300 | - | - | 6.6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1)<br>รายการ : ระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม ตำบลสัน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.7800 | 0.4170 | - | - | 0.4170 | 2.3630 | - | - | 2.3630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1)<br>รายการ : ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยลีขวาง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.7000 | 0.5550 | - | - | 0.5550 | 3.1450 | - | - | 3.1450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1)<br>รายการ : ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยมืด ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.0000 | 0.4500 | - | - | 0.4500 | 2.5500 | - | - | 2.5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 17.1140 | 2.5671 | - | - | 2.5671 | 2.7382 | - | - | 2.7382 | 2.9093 | - | - | 2.9093 | 8.8994 | - | - | 8.8994 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (1) รายการ : ฝายทัวยน้อมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 17.1140 | 2.5671 | - | - | 2.5671 | 2.7382 | - | - | 2.7382 | 2.9093 | - | - | 2.9093 | 8.8994 | - | - | 8.8994 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นายสัญญา กามินทร์)

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

สำนักงบประมาณ
ผู้พิมพ์รายงาน :
วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รหัส : 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 01

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ รหัส : 00-0120

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 38-018

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 37.5000 | 5.6250 | - | - | 5.6250 | 21.5250 | - | - | 21.5250 | 2.5500 | - | - | 2.5500 | 7.8000 | - | - | 7.8000 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 37.5000 | 5.6250 | - | - | 5.6250 | 21.5250 | - | - | 21.5250 | 2.5500 | - | - | 2.5500 | 7.8000 | - | - | 7.8000 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 22.5000 | 3.3750 | - | - | 3.3750 | 19.1250 | - | - | 19.1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (1)<br>รายการ : ปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนดอนมูล - หลักลาย [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.2500 | 0.1875 | - | - | 0.1875 | 1.0625 | - | - | 1.0625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (1)<br>รายการ : ปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนเมืองหลวง - น้ำยาว [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.2500 | 0.1875 | - | - | 0.1875 | 1.0625 | - | - | 1.0625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (1)<br>รายการ : ปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนผาเวียง - ปากนาย [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.2500 | 0.1875 | - | - | 0.1875 | 1.0625 | - | - | 1.0625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (1)<br>รายการ : ปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนเด่นชาติ - นาน้อย [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.2500 | 0.1875 | - | - | 0.1875 | 1.0625 | - | - | 1.0625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3)<br>รายการ : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.71+800 - กม.73+410 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน<br>ระยะทาง 1.610 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.0000 | 0.3000 | - | - | 0.3000 | 1.7000 | - | - | 1.7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3)<br>รายการ : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+610 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน<br>ระยะทาง 1.610 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.0000 | 0.3000 | - | - | 0.3000 | 1.7000 | - | - | 1.7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3)<br>รายการ : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ระหว่างกม.39+395 - กม.40+270 และ กม.41+005 - กม.42+580 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.0000 | 0.4500 | - | - | 0.4500 | 2.5500 | - | - | 2.5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3)<br>รายการ : ติดตั้งราวอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ระหว่าง กม.116+350 - กม.118+025 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.675 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.5000 | 0.5250 | - | - | 0.5250 | 2.9750 | - | - | 2.9750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3)<br>รายการ : ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.38+925 - กม.39+608 และ กม.43+264 - กม.44+100 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.519 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.5000 | 0.5250 | - | - | 0.5250 | 2.9750 | - | - | 2.9750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3)<br>รายการ : ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ระหว่าง กม.108+450 - กม.109+875 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.5000 | 0.5250 | - | - | 0.5250 | 2.9750 | - | - | 2.9750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0000 | 2.2500 | - | - | 2.2500 | 2.4000 | - | - | 2.4000 | 2.5500 | - | - | 2.5500 | 7.8000 | - | - | 7.8000 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3) รายการ : ปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนดอนมูล - หลักลาย กม.37+150 - กม.40+000 ตำบลอวน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร [1 สายทาง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0000 | 2.2500 | - | - | 2.2500 | 2.4000 | - | - | 2.4000 | 2.5500 | - | - | 2.5500 | 7.8000 | - | - | 7.8000 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นายสัญญา กามินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

สำนักงบประมาณ

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 70000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดน่าน รหัส : 70161 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รหัส : 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส : 01

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน รหัส : 00-0122

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 38-020

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 73.3900 | 11.0085 | - | - | 11.0085 | 18.5665 | - | - | 18.5665 | 10.7950 | - | - | 10.7950 | 33.0200 | - | - | 33.0200 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 73.3900 | 11.0085 | - | - | 11.0085 | 18.5665 | - | - | 18.5665 | 10.7950 | - | - | 10.7950 | 33.0200 | - | - | 33.0200 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 9.8900 | 1.4835 | - | - | 1.4835 | 8.4065 | - | - | 8.4065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (2)<br>รายการ : ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านก่ง-บ้านน้ำฮาว ช่วงที่ 1 กม.4+580 - กม.6+200 ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กม. 12+025 - กม.12+725 ระยะทาง 700 เมตร ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 9.8900 | 1.4835 | - | - | 1.4835 | 8.4065 | - | - | 8.4065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 63.5000 | 9.5250 | - | - | 9.5250 | 10.1600 | - | - | 10.1600 | 10.7950 | - | - | 10.7950 | 33.0200 | - | - | 33.0200 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (2)<br>รายการ : ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+500 บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 14.0000 | 2.1000 | - | - | 2.1000 | 2.2400 | - | - | 2.2400 | 2.3800 | - | - | 2.3800 | 7.2800 | - | - | 7.2800 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (2)<br>รายการ : ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.21+350 - กม.25+820 บ้านห้วยล้อม ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระยะทาง 4.470 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 24.0000 | 3.6000 | - | - | 3.6000 | 3.8400 | - | - | 3.8400 | 4.0800 | - | - | 4.0800 | 12.4800 | - | - | 12.4800 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (2)<br>รายการ : ปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด กม.333+000 - กม.336+000 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0000 | 2.2500 | - | - | 2.2500 | 2.4000 | - | - | 2.4000 | 2.5500 | - | - | 2.5500 | 7.8000 | - | - | 7.8000 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (2)<br>รายการ : ปรับปรุงถนนบ้านผาตูบ - บ้านปางค่า ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กม.4+440 - กม.6+940 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร [1 สายทาง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 10.5000 | 1.5750 | - | - | 1.5750 | 1.6800 | - | - | 1.6800 | 1.7850 | - | - | 1.7850 | 5.4600 | - | - | 5.4600 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นายสัญญา กามินทร์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

สำนักงบประมาณ

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /toe แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

