แบบ ๔

รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
จังหวัดน่าน

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๑	วันที่ ๑ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS	ดำเนินการแล้ว	
๒	วันที่ ๑ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	การระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ดำเนินการแล้ว	
๓	วันที่ ๑ ม.ค. - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗	วันที่ ๑ ม.ค. - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔	วันที่ ๑ ม.ค. - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗	วันที่ ๑ ม.ค. - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT ส่วนที่ ๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT ส่วนที่ ๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	การตอบและอนุมัติแบบวัด OIT	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗