แบบฟอร์มโครงการเพื่อขออนุมัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน
กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝายปอน บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ **บาท**
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ ๒ สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานน่าน
ผู้รับผิดชอบ : นายไพโรจน์ วงศ์สูง **ตำแหน่ง** : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
สถานที่ติดต่อ ๑๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน **หมายเลขโทรศัพท์** ๐๘๑-๘๘๒-๗๓๐๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มิติที่ ๑ ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของภาคเกษตร และการสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนในตำบลพระธาตุ ถึงปัญหาของเกษตรกรจำนวน ๑๒๒ ครัวเรือน บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ รวมพื้นที่ทางการเกษตรกว่า ๒๗๐ ไร่ ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร และหน้าฝายมีตะกอนดินเป็นจำนวนมาก

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ โดยพิจารณาซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกตะกอนดินหน้าฝาย และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝาย เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ อย่างเพียงพอ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อย่างพอเพียง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ เดือน เริ่มต้น พฤษภาคม ๒๕๖๗ **สิ้นสุด** กันยายน ๒๕๖๗

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรในพื้นที่ บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และพื้นที่ใกล้เคียง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร ของราษฎรในพื้นที่บ้านสร้อยพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

(๔.๒) ผลผลิต ระบบส่งน้ำฝายปอนสามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑. ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่ กว่า ๒๗๐ ไร่
๒. ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง ๑๒๒ ครัวเรือน
๓. ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๑๒๒ ครัวเรือน

(๔.๔) ผลกระทบ : -

เชิงบวก : สังคม : ราษฎรในพื้นที่มีระบบส่งน้ำที่สมบูรณ์ สำหรับการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพอื่นๆ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและมีการใช้ทรัพยากรที่สมดุลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการ/กิจกรรม และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๖	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	ก.ค. - ก.ย. ๖๗
ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝายปอน บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน			✓	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด (ตัวคูณ)
งบลงทุน :	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝายปอน บ้านสร้อยพร้าว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
- **รวมทั้งสิ้น**	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

- ☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....
- ☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....
- ☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง
  ☐มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- ทบทวนกฎระเบียบให้กับผู้ใช้น้ำ
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จะรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ เพื่อบริหารจัดการและบำรุงรักษาเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

.....

.....

(๑๑) ผู้เสนอโครงการ เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง

กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝายปอน บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ **บาท** (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

(๑๒) ผู้เห็นชอบโครงการ เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง

กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝายปอน บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ **บาท** (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(นายเทวา ปัญญาบุญ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(๑๓) ผู้อนุมัติโครงการ เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง

กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝายปอน บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ **บาท** (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๖ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๗	
จังหวัด น่าน			
โครงการ : เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก : การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน ๒. งบลงทุน ๒.๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝายปอน บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ

๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะและขุดลอกหน้าฝายปอน บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้อยพร้าว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าออกแบบและรายกา โครงการชลประทานน่าน สำนักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตาม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวนราคากลาง เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน	280,704.00	1.3403	376,227.57	งานจ้างเหมา
		527,834.60		527,834.60	งานดำเนินการเอง
	ค่าอำนวยการงานก่อสร้างชลประทาน		18.4946	97,620.90	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ไม่คิดค่าอำนวยการและดำเนินการ				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....10.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,001,683.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,000,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย .....วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
(นายพรศักดิ์ เขียวสระคู)

ตรวจ.....หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

(นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สย.12281

เห็นชอบ.....ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)