

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ โดยคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขณะนี้แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน และอีก ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทำให้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนฯ ที่ประกาศเผยแพร่ไปจังหวัดน่าน จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทวา ปัญญาบุญ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดน่าน (E๖๗๐๖๐๐๒๐๕๑๗) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐๖/๒๕๖๗	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน	๑,๑๐๐,๐๐๐	**๐๗/๒๕๖๗**
๒	ปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดน่าน	๘,๖๗๐,๐๐๐	๐๖/๒๕๖๗	ปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดน่าน	๘,๖๗๐,๐๐๐	**๐๘/๒๕๖๗**
๓	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดน่าน	๑๑,๗๙๕,๐๐๐	๐๖/๒๕๖๗	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดน่าน	๑๑,๗๙๕,๐๐๐	**๐๙/๒๕๖๗**
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน	๑๙,๑๕๘,๐๐๐	๐๖/๒๕๖๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน	๑๙,๑๕๘,๐๐๐	**๐๙/๒๕๖๗**