แบบ ๔

รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

จังหวัดน่าน

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๑	วันที่ ๑ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS	ดำเนินการแล้ว	
๒	วันที่ ๑ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	การระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ดำเนินการแล้ว	
๓	วันที่ ๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT ส่วนที่ ๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT ส่วนที่ ๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	การตอบและอนุมัติแบบวัด OIT	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘