

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

หน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
เลขที่รับ 3266
วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา
หน้าห้องผู้ว่าราชการ...
เลขที่รับ 3644
วันที่ 22 สค 2568
เวลา 11.07 น.

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดน่าน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๗๙๗ มท. ๒๑๒๖๗

ที่ นน ๐๐๑๗.๕/ **วันที่** ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA)

หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เลขที่รับ 1766
วันที่ 21 ส.ค. 2568
เวลา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดน่านประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ และจัดส่งรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) และให้รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดน่านมีหนังสือแจ้งโครงการชลประทานน่านดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งโครงการชลประทานน่านได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงฯ ให้จังหวัดน่านเพื่อดำเนินการนำเข้าระบบการประเมินเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

โครงการชลประทานน่านได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงฯ เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๒

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดน่านจะได้นำเข้าระบบการประเมินต่อไป

(นายโกสินทร์ นิยะกิจ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

อนุมัติ
๒๑ ส.ค. ๖๘
(นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(นางวิไลวรรณ บุดาสา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๒๑ ส.ค. ๖๘



การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดน่าน **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือกีดกันผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ให้รอบคอบ รอบด้าน อย่างกว้างขวาง เพื่อเปิดกว้างให้มีผู้เสนอราคาหลายรายเข้ามาแข่งขัน ทำให้รัฐได้พัสดุที่ได้มาตรฐานและมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	1)จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางอย่างเคร่งครัด 2)สืบหาข้อมูลทางการตลาดของพัสดุที่จะใช้ในหลาย ๆ พื้นที่ ไม่เจาะจงเฉพาะในจังหวัด 3)เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด มาตรวจตามความถูกต้องก่อนนำไปประกาศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามจำนวนที่จัดซื้อและตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบมาตรฐานของพัสดุ เพื่อรับเงินส่วนต่างที่ได้ตกลงกับร้านค้า	ปานกลาง	สร้างความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุ	1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพัสดุที่จะจัดหาและแต่งตั้งคณะกรรมการหลายคน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การตรวจรับพัสดุ (ต่อ)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามจำนวนที่จัดซื้อและตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบมาตรฐานของพัสดุ เพื่อรับเงินส่วนต่างที่ได้ตกลงกับร้านค้า	ปานกลาง	สร้างความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุ	2)มีพยานเฝ้าสังเกตุการณ์ในวันที่มีการส่งมอบและตรวจรับพัสดุ 3)กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การจ้างแรงงาน (หน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการเอง)	ผู้ควบคุมงานบันทึกจำนวนลูกจ้างในโครงการไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริงแล้วดำเนินการเบิกจ่ายเท็จเพื่อรับเงินส่วนต่าง	สูง	จัดทำฐานข้อมูลแรงงานเพื่อใช้ตรวจสอบการรับเงินค่าจ้าง	1)จ่ายค่าแรงงานผ่านธนาคารเท่านั้น 2)มอบหมายให้บุคลากรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทำหน้าที่สอบถามข้อมูลการเข้าทำงานจากแรงงานโดยตรง ตรวจสอบว่ามีการทำงานจริงหรือไม่ 3)หัวหน้าหน่วยงานสุ่มตรวจหน้างานโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลมาตรวจทานกับเอกสารเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ-สกุล.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวลลิตวดี ใจดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

ชื่อ-สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวรริณชญา บุตรแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.nan.go.th/article/11/169/

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน


ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือกีดกันผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ให้รอบคอบ รอบด้าน อย่างกว้างขวาง เพื่อเปิดกว้างให้มีผู้เสนอราคาหลายรายเข้ามาแข่งขัน ทำให้รัฐได้พัสดุที่ได้มาตรฐานและมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	1) จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางอย่างเคร่งครัด 2) สืบหาข้อมูลทางการตลาดของพัสดุที่จะใช้ในหลาย ๆ พื้นที่ ไม่เจาะจงเฉพาะในจังหวัด 3) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด มาตรวจตามความถูกต้องก่อนนำไปประกาศ	7-10 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการชลประทานน่าน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
2	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามจำนวนที่จัดซื้อและตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบมาตรฐานของพัสดุ เพื่อรับเงินส่วนต่างที่ได้ตกลงกับร้านค้า	ปานกลาง	สร้างความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุ	1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพัสดุที่จะจัดหา และแต่งตั้งคณะกรรมการหลายคน 2) มีพยานเฝ้าสังเกตุการณ์ในวันที่มีการส่งมอบและตรวจรับพัสดุ กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา	7 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการชลประทานน่าน
3	การจ้างแรงงาน (หน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการเอง)	ผู้ควบคุมงานบันทึกจำนวนแรงงานในโครงการไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริงแล้วดำเนินการเบิกจ่ายเท็จเพื่อรับเงินส่วนต่าง	สูง	จัดทำฐานข้อมูลแรงงานเพื่อใช้ตรวจสอบการรับเงินค่าจ้าง	1) จ่ายค่าแรงงานผ่านธนาคารเท่านั้น 2) มอบหมายให้บุคลากรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทำหน้าที่สอบถามข้อมูลการเข้าทำงานจากแรงงานโดยตรง ตรวจสอบว่ามีการทำงานจริงหรือไม่ หัวหน้าหน่วยงานสุ่มตรวจหน้างานโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลมาตรวจทานกับเอกสารเบิกจ่ายเงิน	270 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการชลประทานน่าน

ชื่อ - สกุล นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์




ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	Risk Score (L x I) Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	3	3	9	9
2	การตรวจรับพัสดุ	2	3	6	6
3	การจ้างแรงงาน (หน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการเอง)	2	5	10	10

แผน/ผล สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย

ก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

ประจำเดือน สิงหาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 1 - 13 สิงหาคม 2568)

กิจกรรม	จำนวนเงิน	% งาน	% ผลงาน	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	หมายเหตุ
1. งานจ้างเหมางานดินขุด-ดินถม ด้วยเครื่องจักร	2,803,700.00	11.21	4.14					1.00	1.00	1.00	2.50	2.00	1.50	1.21	1.00	
								250,000.00	250,000.00	250,000.00	625,000.00	500,000.00	375,000.00	302,500.00	250,000.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	
								-	-	-	-	-	-	1,034,799.00	-	
2. กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ	212,000.00	0.85	0.62				0.42								0.43	
							105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	107,500.00	
							0.20	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							49,882.35	-	-	104,752.94	-	-	-	-	-	
3. กิจกรรมฝาย ขนาดสันฝายสูง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม. 99566n1	16,777,000.00	67.11	45.27					4.00	6.00	12.00	13.00	15.00	10.00	7.00	3.11	
							-	1,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	3,250,000.00	3,750,000.00	2,500,000.00	1,750,000.00	777,500.00	
							1.86	7.12	0.90	6.36	5.69	5.01	12.32	7.78	0.00	
							488,847.06	1,775,458.44	74,823.53	1,585,538.27	1,118,737.00	1,248,554.41	3,073,535.29	1,925,384.24	-	
4. กิจกรรมประสูระบายทรายและสะพาน	1,261,600.00	5.05	3.92										2.00	3.05		
							-	-	-	-	-	-	500,000.00	762,500.00	-	
										2.63	1.08	0.32	0.00	0.00		
										653,458.82	269,364.71	64,870.59	-	-		
5. กิจกรรมรางริน กม.0+000 - กม.0+100 (RMC)	1,365,300.00	5.46	4.91						1.50	2.50	1.46					
									375,000.00	625,000.00	365,000.00					
								2.47	0.95	0.57	0.04	0.00	0.07	0.50		
								616,650.12	239,435.29	166,147.71	9,976.47	-	68,050.60			
6. ค่าอำนวยการและค่าดำเนินงาน	2,580,400.00	10.32	7.71			0.32	0.50	0.80	1.00	1.50	2.50	2.00	0.80	0.70	0.20	
						80,000.00	125,000.00	200,000.00	250,000.00	375,000.00	625,000.00	500,000.00	200,000.00	175,000.00	50,000.00	
						0.27	0.28	1.06	0.95	0.60	0.97	0.48	1.37	1.06		
						67,360.00	330,839.59	260,266.44	211,906.98	150,023.26	243,728.82	104,758.00	318,034.11	250,038.76	-	
รวมราคาค่าก่อสร้าง(แผนงาน)	25,000,000.00	100.00	66.57			80,000.00	250,000.00	1,450,000.00	2,375,000.00	4,250,000.00	4,865,000.00	4,750,000.00	3,575,000.00	2,240,000.00	1,185,000.00	
แผนงาน(%)						0.32	0.92	5.80	9.50	17.00	19.46	19.00	14.30	8.96	4.74	
แผนงานสะสม(%)					0.00	0.32	1.24	7.04	16.54	33.54	53.00	72.00	86.30	95.26	100.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง(ผลงาน)						67,360.00	859,689.00	2,652,375.00	526,165.80	2,659,921.00	1,641,807.00	1,408,183.00	3,459,620.00	3,210,222.00		
ผลงาน(%)						0.27	3.44	10.61	2.10	10.64	6.57	5.63	13.84	12.84		
ผลงานสะสม(%)						0.27	3.71	14.32	16.42	27.06	33.63	39.26	53.10	65.94		



นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์

ผู้ควบคุมงาน

นายไชติกรวิชช์ ทรีสักดิ์หินไชติ

วศ.คป.น่าน



ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๑๗.๓/ว ๓๙๐๕

ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน – พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ของดจัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ และขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผู้บริหารองค์กรอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดน่าน สื่อมวลชน หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๑๗.๓/ว ๓๕๘๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดน่านได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ทั้งที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ทำการเกษตร สาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายโดยยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์ และร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย อีกทั้งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ "วิภา" และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ ๑๗ (๒๐๓/๒๕๖๘) แจ้งว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ฉบับที่ ๑๔ (๙๔/๒๕๖๘) แจ้งว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านจึงต้องติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดน่าน **จึงของดจัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ สำหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน** ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีมีเรื่องหรือวาระที่จะขอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ให้จัดส่งให้จังหวัดน่าน (สำนักงานจังหวัดน่าน) ภายในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะได้นำเข้าวาระอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดน่าน (สำนักงานจังหวัดน่าน) จะนำวาระการประชุมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ไปพิจารณาและดำเนินการร่วมกับวาระการประชุมฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ ๒. กรณี...

๒. กรณีเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพิจารณาอีกทางหนึ่งด้วย และขอให้จัดทำสรุปสาระสำคัญ โดยจัดทำเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมทั้งจัดทำ Power Point ส่งให้สำนักงานจังหวัดน่านภายในระยะเวลาที่กำหนดผ่านทาง E-mail: nanoffice2560@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๐๐

- ร่าง -

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

<u>เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม</u>

๑. การมอบเกียรติบัตรผลการดำเนินงานโดดเด่น (Best Practice) ระดับประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน) จำนวน ๑ รายการ
   ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
๒. การมอบโล่เกียรติคุณรางวัล Best Practice โรงเรียน อย.น้อย ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตัวแทนเขตสุขภาพที่ ๑ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน) จำนวน ๑ รายการ
   ๑) โรงเรียนบ้านถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๓. การมอบรางวัล Thailand Moral Awards 2025 ประเภทชุมชนและองค์กร (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน) จำนวน ๑ รายการ
   ๑) ชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน
๔. การมอบรางวัลตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับจังหวัด (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน) จำนวน ๕ รายการ
   ๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
   ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน
   ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา
   ๔) รางวัลชมเชย ได้แก่ ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง
   ๕) รางวัลชมเชย ได้แก่ ตำบลสถาน อำเภอปัว
๕. การมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน) จำนวน ๕ รายการ
   ๑) ประเภทอาหาร ได้แก่ พีนัทบิสกิต จาก บริษัท บ้านถั่วลิสง จำกัด อำเภอเมืองน่าน
   ๒) ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ เหม๊าะพรีเมี่ยม จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรระเบียงดิน อำเภอภูเพียง
   ๓) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ได้แก่ ชิ่นวิเศษ/ชิ่นตีนจกเชียงแสน จาก กลุ่มผ้าชิ่นเมืองน่าน โบราณ by คำไทด์ อำเภอเมืองน่าน
   ๔) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ขันเงินลายโบราณ จาก ร้านเครื่องเงินพ่อบุญช่วยศิลปินแห่งชาติจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน
   ๕) ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ชิลล์ แอนด์ ไฮยา เฟซ บูสเตอร์ เซรั่ม จาก วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน
๖. การมอบรางวัลผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๘ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน) จำนวน ๑๕ รายการ
   ๑) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓ รายการ
   ๒) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖ รายการ
   ๓) กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓ รายการ
   ๔) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓ รายการ

/ ๗. การมอบ...

๗. การมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษาจากการนำเสนอนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในนามตัวแทนประเทศไทย ด้านความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ คัดเลือกโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (โรงเรียนสตรีศรีน่าน)
จำนวน ๗ รายการ

๑) นางสาวพอฤทัย วิชัยยา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒) นางสาวพิมพ์พิศา แสงแก้วสันติสุข	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๓) นางสาวอภิรญา ดีปินตา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔) นางสาวธัญชนน ลิ้มประยูร	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๕) นายปัญญากร คิดดี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๖) นางปุณณดา ปราบริปู	ครูที่ปรึกษาโครงงาน
๗) นายอัศวิน ธะนะปัด	ครูที่ปรึกษาโครงงาน

๘. แนะนำผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ (สำนักงานจังหวัดน่าน)

๙. สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน)

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ วาระของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	(นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่)
๑.๒ วาระของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	(นายนิวัฒน์ งามธุระ)
๑.๓ วาระของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	(นายบรรจง ขุนเพชร)
๑.๔ วาระของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	(นางวิไลวรรณ บุดาสา)

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘** จำนวน ๒๑ หน้า

- ฝ่ายเลขานุการได้นำรายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ www.nan.go.th เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> **เรื่อง เพื่อทราบ**

๓.๑ ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๒ สถานการณ์การฆ่าตัวตาย และการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๓ สถานการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดน่าน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๔ สถานการณ์ไข้เลือดออก พ.ศ ๒๕๖๘ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๕ แนวทางการดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม สถานประกอบการที่จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อการค้า ในจังหวัดน่าน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๖ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน)

๓.๗ สภาพอากาศจังหวัดน่านและแนวโน้มสภาพอากาศของจังหวัดน่าน (สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน)

๓.๘ เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร)

(๑) การรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน)

(๒) การติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (สำนักงานจังหวัดน่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)

(๓) สรุปสถานการณ์แรงงานจังหวัดน่าน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ (สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน)

/ ระเบียบวาระที่ ๔...

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> **เรื่อง เพื่อพิจารณา**

๔.๑ การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักงานคลังจังหวัดน่าน)

๔.๒ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดน่าน

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> **เรื่อง ประเด็นงาน โครงการ กิจกรรม วาระงานที่จะขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมในเดือนนี้ และเดือนถัดไป และกำหนดการต้อนรับบุคคลสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป**

.....

.....

<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> **เรื่อง อื่น ๆ**

๖.๑ การประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ กำหนดเป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (สำนักงานจังหวัดน่าน)

****

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

<u>เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม</u>

๑. การมอบประกาศนียบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากเหตุการณ์พายุวิภาของจังหวัดน่าน (ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน) จำนวน ๑๕ หน่วยงาน/องค์กร

๒. แนะนำผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ (สำนักงานจังหวัดน่าน)

๑) นายนวพล เชี่ยววิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน

๒) ดร.วิเชียร วาพัดไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

๓) นางสาวอรวีย์ ไชยชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ วาระของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่)

๑.๒ วาระของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายนิวัฒน์ งามธุระ)

๑.๓ วาระของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายบรรจง ขุนเพชร)

๑.๔ วาระของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นางวิไลวรรณ บุดาสา)

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘** จำนวน ๒๑ หน้า

- ฝ่ายเลขานุการได้นำรายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ www.nan.go.th เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> **เรื่อง เพื่อทราบ**

๓.๑ รายงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพายุ “วิภา” ตั้งแต่เริ่ม - ฟื้นฟู - เยียวยา (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน)

๓.๒ สภาพอากาศจังหวัดน่านและแนวโน้มสภาพอากาศของจังหวัดน่าน (สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน)

๓.๓ สถานการณ์การฆ่าตัวตาย และการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๔ สถานการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดน่าน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๕ สถานการณ์ไข้เลือดออก พ.ศ ๒๕๖๘ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๖ แนวทางการดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม สถานประกอบการที่จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อการค้า ในจังหวัดน่าน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

๓.๗ การประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่น ระดับอำเภอและระดับจังหวัด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน)

๓.๘ โครงการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เสมอดาว เม้าท์เทน เทรล วิ่งนับดาวเพื่อคืนฟื้นฟูป่า ครั้งที่ ๓ (สมาคมอุทยานแห่งชาติ)

๓.๙ เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร)

(๑) การรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน)

(๒) การติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (สำนักงานจังหวัดน่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)

/(๓) สรุปสถานการณ์...

(๓) สรุปสถานการณ์แรงงานจังหวัดน่าน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘ (สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน)

(๔) รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สำนักงานจังหวัดน่าน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> **เรื่อง เพื่อพิจารณา**

๔.๑ การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักงานคลังจังหวัดน่าน)

๔.๒ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดน่าน

๑) คลัสเตอร์เครื่องดื่มชุมชนที่มีแอลกอฮอล์

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> **เรื่อง ประเด็นงาน โครงการ กิจกรรม วาระงานที่จะขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมในเดือนนี้ และเดือนถัดไป และกำหนดการต้อนรับบุคคลสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป**

๕.๑ วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๐๐ ปี

๕.๒ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> **เรื่อง อื่น ๆ**

๖.๑ โครงการจัดทำเขตการปกครองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมือง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน)

๖.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ระยะที่ ๒ และการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน)

๖.๑ การประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ กำหนดเป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (สำนักงานจังหวัดน่าน)



****

ภาพถ่ายการประชุมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน











